

DETERMINAZIONI DELLA DIRETTRICE GENERALE

Atto n. 117 ADW del 26/02/2024

Oggetto: Contratto Rep. n. 253/2023, prot. n. 9410/2023 del 13/12/2023, avente ad oggetto la fornitura di n. 1 misuratore di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque costiere, n. 7 misuratori di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque profonde e n. 2 unità di cui n. 1 sensore fluorimetro per misurare la clorofilla e n. 1 sensore per misurare la radiazione per mare profondo nell'ambito del PNRR, progetto ITINERIS, CIG 99124826EA - CUP B53C22002150006 - CUI F00055590327202300041. Modifica del contratto in corso di validità ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 22 del D.M. 49/2018.

LA DIRETTRICE GENERALE

Richiamata da ultimo la propria precedente determinazione n. 926 ADW del 28/11/2023 avente ad oggetto *“Procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa in due lotti funzionali, al fine dell’aggiudicazione della fornitura di un sistema di misuratori di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato e sensori annessi, finanziata nell’ambito del PNRR – Progetto ITINERIS: “Italian Integrated Environmental Research Infrastructures System”. Importo complessivo a base di gara € 320.450,00, di cui € 276.650,00 per il Lotto 1 e € 43.800,00 per il Lotto 2 al netto dell’IVA, se dovuta (oneri della sicurezza da rischi pari a € 0,00). Lotto 1 CIG 99124826EA - Lotto 2 CIG 9912568DE0 – CUP B53C22002150006 – CUI F00055590327202300041. Determina di approvazione dei verbali di gara, della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore economico Communication Technology S.r.l. (Lotto 1) e Codevintec Italiana S.r.l. (Lotto 2).”;*

dato atto che in data 13/12/2023 è stato stipulato con Communication Technology S.r.l. il contratto Rep. n. 253/2023, prot. n. 9410/2023 del 13/12/2023, avente ad oggetto la fornitura di n. 1 misuratore di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque costiere, n. 7 misuratori di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi per acque profonde e n. 2 unità di cui n. 1 sensore fluorimetro per misurare la clorofilla e n. 1 sensore per misurare la radiazione per mare profondo nell'ambito del

PNRR, progetto ITINERIS, CIG 99124826EA - CUP B53C22002150006 - CUI F00055590327202300041 e che esso sarà valido sino al 13/04/2024;

esaminata

la nota del RUP del 23/02/2024 si rileva che:

- le modifiche proposte rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice");
- in particolare, la fornitura supplementare di n. 1 misuratore di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi ha un valore complessivo pari ad € 26.871,43, esente IVA;
- l'incidenza della predetta modifica sull'importo del contratto di appalto originario (pari ad € 265.000,01 al netto dell'IVA) è pari al 10,14 %;
- l'art. 106, comma 1, lett. b), del Codice, consente di modificare il contratto durante il periodo di esecuzione dello stesso, senza procedere ad un nuovo affidamento, *"per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi"*;
- che, nel caso di specie, la modifica è senz'altro giustificata dall'esigenza di procedere ad una nuova fornitura supplementare, non prevista nel contratto originario e che si è resa necessaria in fase di esecuzione, al fine altresì di garantire e di colmare le lacune di misurazione tra la superficie e lo strato intermedio della colonna d'acqua emerse in una fase successiva e il cui superamento è stato valutato assolutamente necessario per raggiungere gli obiettivi del progetto;
- che inoltre, nel caso di specie, il cambiamento del contraente originario comporterebbe:
 1. notevoli disservizi e disguidi da un punto di vista tecnico con riferimento alle modalità di fornitura, con conseguenti ritardi negli obiettivi del progetto. In particolare, i misuratori di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi utilizzati nell'ambito del progetto di riferimento devono essere tra loro intercambiabili;
 2. un notevole aumento dei costi in quanto i prezzi applicati alla fornitura da nuovi operatori economici sarebbero senz'altro meno convenienti rispetto a quelli offerti in sede di gara dall'aggiudicatario;

richiamato

il comma 12 dell'art. 106 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo il quale qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

rilevato

che la modifica del contratto comporta una variazione delle prestazioni pari a € 26.871,43 esente di IVA e che essa rientra nel limite del 20% del valore originario del contratto, pari a € 265.000,01 al netto dell'IVA e che in considerazione dell'importo della variante il valore complessivo del contratto risulta essere pari ad € 291.871,44, al netto di IVA;

visto	il comma 7, il quale prevede che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
valutato	pertanto che sussistono i requisiti per approvare la modifica del contratto senza necessità di una nuova procedura di affidamento;
accertato	che la modifica contrattuale è di carattere non sostanziale, non andando la stessa ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, così come previsto dall'art. 106, comma 4, del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
considerato	che dall'istruttoria effettuata non sono risultati elementi ostativi all'approvazione della variante, a sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), e comma 7, del Codice e dell'art. 22 del D.M. 49/2018;
rilevato	che in base al disposto dell'art. 106, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici devono essere comunicate dal RUP all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; che l'OGS, quale stazione appaltante di interesse nazionale, deve comunicare i dati alla Sezione Centrale dell'Osservatorio attraverso la procedura informatizzata SIMOG;
considerato	che nella sopra citata nota il RUP ha indicato che il maggiore costo derivante dalla modifica del contratto trova copertura sul capitolo 62713, articolo 7, commessa 1306;
richiamato	il D.M. 49/2018, in particolare l'art. 8, comma 4; il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

DETERMINA

1. di modificare, in conformità al disposto dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 22 del D.M. 49/2018, il contratto in corso di validità con Communication Technology S.r.l., Rep. n. 253/2023, prot. n. 9410/2023 del 13/12/2023, richiedendo all'appaltatore la fornitura di n. 1 misuratore di conducibilità e temperatura con sensore ottico di ossigeno disciolto integrato con flusso pompato e sensori annessi;
2. di dare atto della natura non sostanziale della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che la modifica del contratto comporta una variazione dello stesso pari a € 26.871,43 essente di IVA, entro il 20% del valore originario del contratto;
4. di procedere, per le ragioni di cui in premessa, alla sottoscrizione con l'appaltatore di cui al punto 1 di un atto di sottomissione ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. 49/2018, di cui si approva lo schema allegato alla presente determina (Allegato A);
5. di variare la spesa complessiva di 26.871,43 sul capitolo 62713, articolo 7, commessa 1306, variazione n. 2056/2023;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma UnityFVG;
7. in base a quanto stabilito dall'art. 9 del decreto-legge n. 77/2021, di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile, conservando inoltre tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa relativi al presente affidamento su supporti informatici adeguati, che saranno resi disponibili per le

attività di controllo e di audit ai soggetti competenti.

La Direttrice Generale

Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 26/02/2024 11:30:26

IMPRONTA: 23BAC56EC696CD23ACA200E0D7C6015180E75D6AB2FB31B9C5BBD8426123C021
80E75D6AB2FB31B9C5BBD8426123C021AE1FC55FCF24A155DE3557BEF8FF98D1
AE1FC55FCF24A155DE3557BEF8FF98D1D80796C19F42782700B744E73CF46612
D80796C19F42782700B744E73CF46612AF59DDF90A85BA18CABE3FEC44B1ADCD