

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. 512 ADW del 22/06/2026

Oggetto: Contratto in corso di esecuzioni con ARTES - Studio Tecnico Associato per i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c con opzioni - CIG BAA9647BFC - CUP F83G22003080001: approvazione della modifica del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a).

LA DIRETTRICE GENERALE

Visti il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e in particolare l'articolo 120, comma 1, lettera a), in base al quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione, e a condizione che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;

lo Statuto dell'OGS;

il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'OGS;

richiamata la propria precedente determinazione n. 125 ADW del 02/03/2026 avente ad oggetto "Decisione di contrarre. Affidamento diretto dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c con opzioni a ARTES - Studio Tecnico Associato- CUP F83G22003080001";

visto il contratto stipulato sul MEPA di Consip S.p.A. con la società ARTES - Studio Tecnico Associato di cui alla trattativa diretta n. 6072292, registrato a protocollo dell'OGS n. 2447/2026, CIG BAA9647BFC, ed accertato che l'articolo 4 "Modifiche del contratto", comma X, stabilisce che i corrispettivi spettanti per ciascuna prestazione richiesta, sia rientrante tra le prestazioni certe che quelle opzionali, saranno rideterminati in base all'importo dei lavori risultate dal quadro economico del documento approvato/validato, come risultante dall'applicazione dell'articolo 41, comma 15-quater e dall'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., con applicazione della riduzione percentuale del 10% (dieci per cento) decisa al momento dell'affidamento dall'OGS;

rilevato che i corrispettivi stabiliti al momento dell'affidamento diretto dei servizi, certi e opzionali, al netto della cassa previdenziale e dell'IVA, determinati sull'importo stimato dei lavori di € 149.753,52, risultano essere i seguenti:

PRESTAZIONI CERTE

A.1.	Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	10.314,76
A.2	Progetto esecutivo	€	8.841,20

PRESTAZIONI OPZIONALI

B.1.	Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	11.972,45
B2.	Coordinamento della sicurezza in esecuzione.	€	4.604,79

e che in relazione al corrispettivo contrattuale lordo di € 24.305,08 relativo alle prestazioni certe era stata registrata in UGOV l'autorizzazione incarico ID DG 68615 sul progetto "INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EX DM 151/2022" del bilancio dell'esercizio finanziario 2026, numero registrazione 13, UO DFP;

richiamati l'atto n. 179 ADW del 24/04/2026 avente ad oggetto "Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c - Sgonico (TS) – CUI L00055590327202400001 – CUP F83D26017740001", con il quale è stato tra l'altro approvato il quadro economico del PFTE, dal quale risulta che l'importo dei lavori è pari a € 148.006,12;

l'atto n. 225 ADW del 04/06/2026 avente ad oggetto "Approvazione del Progetto Esecutivo predisposto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c predisposto da ARTES - Studio Tecnico Associato – CUP F83G22003080001 validato dal RUP", con il quale è stato tra l'altro approvato il quadro economico del PFTE, dal quale risulta che l'importo dei lavori è stato confermato in € 148.006,12;

accertata la necessità di modificare il contratto al fine di rideterminare i corrispettivi sulla base dell'importo dei lavori risultante dal quadro economico del PFTE e del progetto esecutivo approvati dall'ente;

vista la determinazione dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 – D.M. 17/06/2016 e Allegato I.13 codice elaborata sulla base dell'importo dei lavori di € 148.006,12 risultate dal quadro economico del PFTE e del Progetto esecutivo, allegata sub lettera "A" al presente provvedimento;

accertato che i nuovi importi dei corrispettivi contrattuali spettanti all'appaltatore, calcolati applicando la riduzione del 10% applicata dall'ente nel momento di affidamento dei servizi, risultano essere i seguenti:

PRESTAZIONI CERTE

A.1	Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	10.229,86
A.2	Progetto esecutivo	€	8.768,43

PRESTAZIONI OPZIONALI

B.1	Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	11.873,92
B2	Coordinamento della sicurezza in esecuzione.	€	4.566,88

ritenuto di approvare il quadro economico aggiornato dell'intervento a seguito dell'aggiornamento dei corrispettivi contrattuali spettanti al supporto tecnico al RUP;

rilevato che in sede di adozione dell'atto n. 179 ADW del 24/04/2026 era stata registrata in UGOV in relazione ai corrispettivi contrattuali l'autorizzazione incarico ID DG 68615 registrazione n. 13, per l'importo lordo di € 24.305,08;

a seguito dell'adozione del proprio precedente atto n. 225 ADW del 04/06/2026 era stato rilasciato dal RUP lo Stato Avanzamento Servizi n. 01 per l'importo imponibile di € 10.314,76, il Certificato di Pagamento n. 01 per l'importo imponibile di € 10.263,19 e l'appaltatore aveva emesso la fattura n. FATTPA 9_26 per l'importo imponibile pari a quella del certificato di pagamento, più cassa previdenziale pari al 4% e IVA, per l'importo lordo pari a € 13.021,94;

accertata la necessità di recuperare la parte del compenso pagata in eccedenza all'appaltatore quale corrispettivo per il PFTE sulla base del corrispettivo aggiornato;

di registrare in contabilità i corrispettivi contrattuali aggiornati chiudendo l'importo residuo dell'autorizzazione incarico ID DG n. 68615 e registrando una nuova autorizzazione incarico per gli importi ancora effettivamente a credito dell'appaltatore per il saldo di quanto dovuto per il PFTE e per il progetto esecutivo;

ciò tutto premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare la modifica del contratto in corso di esecuzione con ARTES – Studio Tecnico Associato prot. n. 2447/2026 relativo ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c – CIG BAA9647BFC - CUP F83G22003080001 inerente la rideterminazione dei corrispettivi relativi all'affidamento dei servizi di Direzione Lavori e del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in conformità al disposto dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'articolo 4 delle Condizioni Particolari di Contratto;

2. di dare atto che i corrispettivi contrattuali aggiornati, al netto della cassa previdenziale e dell'IVA, risultano essere i seguenti:

PRESTAZIONI CERTE

A.1	Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	10.229,86
A.2	Progetto esecutivo	€	8.768,43

PRESTAZIONI OPZIONALI

B.1	Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	11.873,92
B2	Coordinamento della sicurezza in esecuzione.	€	4.566,88

3. di inviare copia della presente determinazione ad ARTES – Studio Tecnico Associato;
4. di inviare la conseguente scheda di modifica contrattuale all'ANAC;
5. in relazione al minore corrispettivo contrattuale imponibile di € 157,67 per prestazioni certe:
 - di chiudere l'autorizzazione incarico ID DG 68615 registrata sul progetto "INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EX DM 151/2022" del bilancio dell'esercizio finanziario 2026, numero registrazione 13, UO DFP, che presenta una disponibilità residua pari a € 11.283,14,
 - per il credito residuo dell'appaltatore, pari a € 11.083,09 lordi, è stata registrata in UGOV l'autorizzazione incarico ID DG 79364 sul progetto "INTERVENTI_DI_AM

INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EX DM 151/2022” del bilancio dell’esercizio finanziario 2026, numero registrazione 36, UO DFP;

6. l’aggiornamento del quadro economico dell’intervento verrà approvato a seguito dell’aggiornamento dei corrispettivi contrattuali spettanti al supporto tecnico al RUP;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’OGS nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 22/06/2026 12:56:16

IMPRONTA: 18DBF13DC55838E0BEF5E759B7D29A1FC8CE8A3A49CAB2F1B0DC54BDEC648F63
C8CE8A3A49CAB2F1B0DC54BDEC648F63EDB1620FBB01DBE8F71B15DB118B8B42
EDB1620FBB01DBE8F71B15DB118B8B42D9565716B450F23D52A2A7B3617319A4
D9565716B450F23D52A2A7B3617319A4F298E8C76C20F28289E227006701E57D