

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. OCE 802 ADW del 22/09/2026

Oggetto: Modifica ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 del contratto prot. n. 5576 del 25/05/2026 con Communication Technology S.r.l. C.F./P.I. 02253520403, relativo al servizio di manutenzione di strumentazione oceanografica – Importo originario € 30.280,00 IVA esclusa – Maggiore spesa € 2.095,46 IVA esclusa – CIG BB4A881AAC, CUP F83C24002360001.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA

- Vista** la precedente determina n. OCE 304 ADW del 27/04/2026, con cui si affidava il servizio di manutenzione di strumentazione oceanografica all'operatore economico Communication Technology S.r.l., per l'importo di € 30.280,00 IVA esclusa, CIG BB4A881AAC, CUP F83C24002360001;
- considerato** che nella determina n. OCE 304 ADW del 27/04/2026 era stato previsto che l'importo dell'affidamento potesse subire variazioni in aumento a seguito delle verifiche tecniche della casa madre, con successiva integrazione contabile e modifica contrattuale, previa accettazione dei preventivi aggiuntivi;
- visto** il contratto prot. 5576 del 25/05/2026, in corso di esecuzione;
- tenuto conto** della precedente determina di variazione contrattuale n. OCE 428 ADW del 26/05/2026, in cui si consideravano i maggiori costi per la calibrazione dei sensori CO2-Pro ATM s/n 41-839-50A, per l'importo di € 4.845,00 Iva esclusa;
- considerato** che, a seguito delle verifiche tecniche effettuate presso la casa madre Pro-Oceanus Systems (Nova Scotia, Canada), sono emerse ulteriori necessità di intervento sulla sonda ProOceanus CO2-Pro ATM s/n 41-840-50A, e che tali attività rientrano anche tra le prestazioni supplementari non quantificabili in sede di offerta iniziale, in quanto subordinate alle verifiche tecniche effettuate dalla casa madre, necessarie per accertare eventuali interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti;
- visto** il nuovo conseguente preventivo n. Q-234-080926 di data 08/09/2026 presentato dalla ditta Communication Technology S.r.l., relativo ai maggiori costi per la calibrazione dei sensori CO2-Pro ATM s/n 41-839-50A, per l'importo complessivo di € 2.095,46 IVA esclusa;

- visto** l'allegato composto da: richiesta di variazione contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023, preventivo del fornitore (Allegato 1);
- visto** l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che consente la modifica dei contratti in corso per sopravvenuta necessità di forniture supplementari, senza nuova procedura di affidamento, ove un cambiamento del contraente risulti allo stesso tempo impraticabile per motivi economici o tecnici, oppure comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- il comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la modifica può essere effettuata se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore originario del contratto;
- che l'importo complessivo della variazione contrattuale, comprensivo della precedente modifica, pari al 22,92 % , non eccede il 50% del valore del contratto originario;
- ritenuto** opportuno procedere alla variazione contrattuale, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite PEC, senza alterare la natura generale del contratto;
- dato atto** che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di cui trattasi e che il dott. Giuliano Colombo è il responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;

tutto cio' premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. di variare il contratto prot. n. 5576 del 25/05/2026 con Communication Technology S.r.l., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle forme previste dall'art.18 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
2. di incrementare l'importo del contratto originario di € 2.095,46 IVA esclusa, portando l'importo complessivo a € 37.220,46 IVA esclusa;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.556,46 IVA inclusa è stata registrata con scrittura anticipata, U.O. OCE, RDA n. 84747/2026, n. reg. 175/2026, sul progetto codificato 103057_ICOS-ERIC IT -Convenzione / Accordo Attuativo, CUP F83C24002360001;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

IL DIRETTORE
Dott. Cosimo Solidoro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COSIMO SOLIDORO

CODICE FISCALE: SLDCSM64E15F356A

DATA FIRMA: 22/09/2026 09:44:43

IMPRONTA: 91D67F9FA206878FBB9AD9E8D5F77B51017D5E82513E21ADDA4024C2D40DAD61
017D5E82513E21ADDA4024C2D40DAD61FEC7F65FE5F7564564F8AFEFF7E9C858
FEC7F65FE5F7564564F8AFEFF7E9C858C32B9B3CA277886ED41F99B8C5F1A690
C32B9B3CA277886ED41F99B8C5F1A69069304E73DE26DDD49FC844918BDA1880