Prot. n. 0007955 del 29/07/2025 - [UOR: AFG - Classif. <CLASSIF>]

OGS
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

Borgo Grotta Gigante 42/c
34010 Sgonico (Trieste)
c. fisc./p.iva: 00055590327
tel. +39 040 21401
fcoren@ogs.it
www.ogs.it

Sgonico, data della firma digitale

Rif.: RUP/FC/DFP/UPA/SV/198

Gent.ma Direttrice Generale
Paola Del Negro
direzione@ogs.it

Oggetto: **Contratto di fornitura di un'imbarcazione da ricerca nell'ambito del PNRR – progetto "EMBRC-UP" (CODICE: IR0000035) stipulato con il cantiere F.M. di Morri Davide E Morri Giorgio – Società a Responsabilità Limitata - CIG B1AF092C7B - CUP C63C22000570001 - CUI F00055590327202300009. Richiesta di approvazione di una modifica non sostanziale**

Gentile Direttrice,

lo scorso anno era stato stipulato, a seguito dell'aggiudicazione di una procedura negoziata sopra soglia comunitaria, il contratto per la fornitura di un'imbarcazione da ricerca nell'ambito del PNRR – progetto "EMBRC-UP" (CODICE: IR0000035) con il cantiere F.M. di Morri Davide E Morri Giorgio – Società a Responsabilità Limitata, avente quale scadenza per la consegna dell'imbarcazione la data del 30 giugno 2025.

Il capitolato tecnico facente parte integrante del contratto prevede che l'OGS debba consegnare al cantiere una serie di strumenti, quali a titolo esemplificativo radiotelefono, GPS, radar transponder, pilota automatico asservito alla bussola normale o GPS, ecoscandaglio, centralina meteo, estintori portatili, ecc., in tempo utile per consentire all'appaltatore di installare le stesse sull'imbarcazione da esso costruita.

A inizio giugno il cantiere, presso il quale il sottoscritto e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dott. Riccardo Codiglia si sono varie volte recati per accertare il corretto avanzamento del contratto, aveva ultimato la fabbricazione dell'imbarcazione, mentre in OGS non era stato ancora completata la procedura di acquisto della strumentazione sopra descritta.

Non potendo fornire al cantiere gli strumenti prima della scadenza contrattuale, il sottoscritto, quale RUP del contratto, aveva sospeso la fornitura ai sensi dell'articolo 121, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, con predisposizione dell'apposito verbale, ritenendo di poter consegnare la strumentazione in tempo utile a consentire il regolare completamento delle obbligazioni contrattuali nonché il pagamento della fattura entro la scadenza dei termini per la rendicontazione della spesa nell'ambito del progetto PNRR EMBRC-UP.

Accertato che purtroppo gli strumenti di cui sopra non riusciranno a essere consegnati in tempo utile all'appaltatore, e non sussistendo più le motivazioni per la sospensione della fornitura, è stato stipulato il verbale di ripresa e, per consentire che il DEC possa eseguire la verifica della conformità della fornitura, il sottoscritto chiede cortesemente che venga approvata una

OGS
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

modifica non sostanziale al contratto in corso di esecuzione, che preveda lo stralcio di tutte le obbligazioni contrattuali inerenti la fornitura da parte dell'OGS al cantiere di strumenti da installare a bordo dell'imbarcazione, con obbligo del cantiere di installarli.

Stante che tale modifica contrattuale comporta per il cantiere un minore impiego di manodopera, il sottoscritto, con il supporto del DEC, ha determinato in € 2.000,00 i minori costi a carico del cantiere, per cui a fronte delle minori obbligazioni contrattuali si propone che il corrispettivo venga ridotto da € 310.499,67 a € 308.499,67.

Sentita la dott.ssa Sabina Vesnaver, responsabile dell'Ufficio Patrimonio con funzioni di ufficio della rete delle stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia e responsabile dell'istruttoria della gara aggiudicata al cantiere F.M. Morri, la modifica che sono a proporle di approvare con la presente, essendo di valore inferiore alla soglia del 10% del valore del contratto, è una modifica non sostanziale, che può essere approvata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In attesa del suo cortese parere, le invio cordiali saluti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Franco Coren

Firmato digitalmente da:
Coren Franco
Firmato il 2025/07/29 17:00
Seriale Certificato: 4521910
Valido dal 14/05/2025 al 14/05/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA