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ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE 
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI 

 
Atto n.  691 ADW del 19/08/2026 
 
Oggetto:  Contratto in corso di esecuzione con l’arch. Federico Fabris per il servizio 

di progettazione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà 
dell’OGS sito in via Treviso 55 a Udine - fg 61 - parcella 1135 - CIG 
B1422B2BA8 - CUP F23G23000070001 e F26J26000020001: modifica del 
progetto dell’imputazione della spesa.  

 
LA DIRETTRICE GENERALE 

 
Visti il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e in particolare l’articolo 120, comma 3, in base al quale i 

contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di 
affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state 
previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che 
possono consistere anche in clausole di opzione, e a condizione che nonostante le 
modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica 
sottesa possano ritenersi inalterate; 

 lo Statuto dell’OGS; 
 il Regolamento interno relativo ai contratti di lavori, servizi e forniture; 
richiamata la propria precedente determinazione n. 436 ADW del 28/06/2024 avente ad oggetto 

“Servizio di adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto ai 
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà 
dell’OGS sito in via Treviso 55 a Udine - Fg 61 Particella 1135 al PFTE ex D. LGS. 36/2023 
e del servizio inerente alla progettazione esecutiva di tali lavori ai sensi del D. Lgs. 
36/2023: affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 
all’architetto Fabris Federico, C.I.G. B1422B2BA8, CUP F23G23000070001 e disposizioni 
connesse al CIG B10DADF02F.”; 

visto il contratto stipulato a mezzo di trattativa diretta n. 4263800 sul MEPA di Consip S.p.A. 
con l’arch. Federico Fabris - C.I.G. B1422B2BA8, CUP F23G23000070001, registrato a 
protocollo dell’OGS n. 7584/2024; 

richiamato l’atto n. 71 ADW del 13/02/2025 avente ad oggetto “Approvazione del Progetto di 
Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 per la 
ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’OGS sito in via Treviso 55 a Udine – 
Foglio 61 Particella 1135 - CUP F23G23000070001.”, con il quale è stato rideterminato 
l’importo dei lavori pari a € 885.834,76; 

rilevato che a seguito dell’adozione del proprio precedente atto n. 71 ADW del 13/02/2025 era stato 
rilasciato dal RUP lo Stato Avanzamento Servizi n. 01 per l’importo imponibile di € 
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36.792,34, il Certificato di Pagamento n. 01 per l’importo imponibile di € 36.608,37 e 
l’appaltatore aveva emesso la fattura n. Fabris 1-PA per l’importo imponibile pari a 
quella del certificato di pagamento, più cassa previdenziale pari al 4%, per l’importo 
lordo pari a € 38.072,70; 

richiamati l’atto n. 258 ADW del 30/06/2026 avente ad oggetto “Approvazione del Progetto 
Esecutivo predisposto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativo ai lavori della 
ristrutturazione dell’immobile di proprietà dell’OGS sito in via Treviso 55 a Udine - fg 61 - 
parcella 1135, CUP F23G23000070001 e F26J26000020001 validato dal RUP”, con il 
quale è stato rideterminato l’importo dei lavori pari a € 888.472,93; 
l’atto n. 618 ADW del 24/07/2026 avente ad oggetto “Contratto in corso di esecuzione 
con l’arch. Federico Fabris per il servizio di progettazione dei lavori di ristrutturazione 
dell’immobile di proprietà dell’OGS sito in via Treviso 55 a Udine - fg 61 - parcella 1135 - 
CIG B1422B2BA8 - CUP F23G23000070001 e F26J26000020001: approvazione della 
modifica del corrispettivo contrattuale ai sensi dell’articolo 120, comma 3 del D. Lgs. 
36/2023.”; 

rilevato che i corrispettivi contrattuali aggiornati spettanti all’appaltatore, come rideterminati 
con il proprio precedente atto n. 618 ADW del 24/07/2026, sono i seguenti: 
Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)  €  38.173,35 
Progetto esecutivo € 49.857,07 

dato atto che è stata registrata in UGOV l’autorizzazione incarico 81417 sul progetto 
“LAVORI_SEDE_CRS_UDINE” per € 49.513,62, sul progetto 
“FOE_2025_PREMIALE_LAVORI_SEDE_CRS_UDINE” per € 8.151,77, n. registrazione 40 
del bilancio dell’esercizio finanziario 2026, UO DFP; 

richiamati l’Atto del Presidente n. 56 ADW Urgente del 07/08/2026 avente ad oggetto 
“Rimodulazione del piano di spesa del finanziamento assegnato con Decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca n. 459/2023”; 
il proprio precedente atto n. 295 ADW del 10/08/2026 avente ad oggetto “Budget 2026: 
ottava variazione permutativa” con il quale si dispone la rimodulazione del piano di 
spesa del contributo ricevuto (Decreto Ministeriale n. 459 del 10 maggio 2023 - Fondo 
per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca ex art. 1, comma 549, della legge 30 dicembre 
2020, n. 178) a seguito dell’atto d’urgenza del Presidente sopra citato adottato a fronte 
dell’autorizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR); 

richiamato altresì il Programma triennale relativo agli anni 2026-2028 relativo ai lavori pubblici 
adottato e approvato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 19 ADW 
adottata nella seduta del 30/03/2026; 

rilevato  che l’intervento di cui al CUI L00055590327202300001 era finanziato per € 1.350.000,00 
con risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge (CUP 
F26J26000020001) e che a seguito della variazione permutativa sopra citata l’intervento 
è finanziato con sole risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge, 
in relazione alle quali è stato acquisito il nuovo CUP F13G26000080001D; 

accertata la necessità di procedere con urgenza alla modifica dell’autorizzazione incarico relativa 
ai servizi di progettazione, nelle more dell’adozione della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione di aggiornamento del Programma triennale relativo agli anni 2026-
2028 relativo ai lavori pubblici per il CUI L00055590327202300001; 

sentito  il Presidente; 
ciò tutto premesso e considerato 
 

DETERMINA 
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1. di approvare la modifica dell’autorizzazione all’incarico, mediante variazione del 
progetto di imputazione della spesa relativo al contratto in corso di esecuzione con 
l’arch. Federico Fabris, per il servizio di progettazione dei lavori di ristrutturazione 
dell’immobile di proprietà dell’OGS, sito in via Treviso n. 55 a Udine, censito al foglio 61, 
particella 1135; 

2. di dare atto che i corrispettivi contrattuali aggiornati dopo la determinazione 
dell’importo dei lavori stimato nel PFTE e nel Progetto Esecutivo, al netto della cassa 
previdenziale e dell’IVA (regime forfettario ex art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014), 
risultano essere i seguenti: 

 Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)  €  38.173,35 
  Progetto esecutivo     € 49.857,07 
3. di inviare copia della presente determinazione all’arch. Federico Fabris; 

4. di inviare la conseguente scheda di modifica contrattuale all’ANAC; 

5. in relazione al corrispettivo contrattuale pari a € 57.665,39 lordi, è stata registrata in 
UGOV l’autorizzazione incarico ID DG 81417 sul progetto 
“DECRETO_459_2023_LAVORI_SEDE_CRS_UDINE”, n. registrazione 40 del bilancio 
dell’esercizio finanziario 2026, UO DFP; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’OGS nella Sezione Amministrazione 
Trasparente / Bandi di gara e contratti. 

 

  

 

 LA DIRETTRICE GENERALE 
  Dott.ssa Paola Del Negro 
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