

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE  
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

**Atto n. OCE 338 ADW del 22/05/2025**

---

**Oggetto:** Modifica ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 36/2023 del contratto prot.8096 del 22/07/24 per l'affidamento della fornitura di un servizio di supporto logistico e immersioni subacquee per il posizionamento/recupero di strumenti e campioni scientifici per lo svolgimento delle attività scientifiche nell'ambito del progetto RETURN – multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate, codice PE0000005 finanziato con fondi a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), stipulato con l'operatore economico Aqua Element diving center di Mario Aiello CF LLAMRA69D27G377T PIVA 03406130835 CUP F83C22001660002, CIG B21AB99F96. Importo variazione €8.360,00 soggetta al regime forfettario (regime fiscale agevolato).

**IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA**

- Vista** la precedente determina nr. OCE 399 ADW del 17/07/2024 con cui si è disposto di affidare la fornitura di un servizio di supporto logistico e immersioni subacquee per il posizionamento/recupero di strumenti e campioni scientifici per lo svolgimento delle attività scientifiche nell'ambito del progetto RETURN – multi-Risk sciEnce for resilient commUnities undeR a changiNg climate, codice PE0000005, finanziato con fondi a valere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), all'operatore economico Aqua Element diving center di Mario Aiello CF LLAMRA69D27G377T PIVA 03406130835, per l'importo di € 26.600,00 soggetta al regime forfettario (regime fiscale agevolato) CUP F83C22001660002, CIG B21AB99F96, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- visto** il contratto prot.8096 del 22/07/24 avente scadenza 31/10/25 con cui è stata affidata la fornitura del servizio di cui sopra all'operatore economico Aqua Element diving center di Mario Aiello CF LLAMRA69D27G377T PIVA 03406130835, per l'importo di € 26.600,00 soggetta al regime forfettario (regime fiscale agevolato);
- considerata** la nota prot. n. 5110 del 15/05/2025 della dott.ssa M. D'Alessandro (Allegato "A") con la quale rappresentata la necessità di implementazione del servizio di supporto logistico e immersioni subacquee per il posizionamento/recupero di strumenti e campioni scientifici per lo svolgimento delle attività scientifiche previste dal progetto RETURN e precisamente:
- Campionamento ittico e misurazione parametri ambientali 4 giornate;
  - Ritiro campioni depositi in acqua 4 giornate;

- Ritiro gabbie 3 giornate;  
seguendo le modalità previste nel capitolato speciale di appalto.

Le motivazioni addotte nella nota di cui sopra sono le seguenti:

- le condizioni meteo-marine avverse, non prevedibili al momento della progettazione hanno determinato un significativo rallentamento nello svolgimento delle attività, rendendo indispensabili adeguamenti al programma esecutivo originario dell'appalto;
- per il completamento delle attività scientifiche previste dal progetto RETURN, risulta indispensabile richiedere le prestazioni supplementari allo stesso operatore economico Aqua Element Diving Center, che si occuperà della logistica, del trasferimento, dell'assistenza alle operazioni, della ricognizione, della raccolta dati, dei campionamenti delle acque e dei sedimenti poiché avendo lo stesso fin ora lavorato sul progetto, possiede una conoscenza dettagliata dell'area d'indagine e delle metodologie di campionamento, inoltre il cambio del contraente comporterebbe notevoli disagi e un sostanziale incremento dei costi.

**visto** il preventivo di spesa presentato dalla ditta Aqua Element diving center di Mario Aiello in data 15/05/25 acquisito al protocollo in pari data al n.5510/25, per l'importo complessivo di €8.360,00 (importo senza applicazione dell'iva, effettuata ai sensi dell'articolo1, commi da 54 a 89, n. 190 del 2014 regime forfettario) per i servizi richiesti (Allegato "B");

**ritenuto** quindi, di dover provvedere al soddisfacimento della suddetta richiesta di fornitura che risulta supplementare a quanto previsto in contratto e determinata da sopravvenute necessità, come sopra illustrate;

**visto** l'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui "[. ..] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate:

[ ] b. per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;

**ritenuto** che il contratto di fornitura prot. n. 8096/24, ancora in corso di esecuzione, possa essere modificato senza una nuova procedura di affidamento, sussistendo i presupposti di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante variante in corso d'opera, senza alterare la natura generale del contratto;

**visto** il successivo comma 2 dell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. [..]";

**considerato** che l'importo di variazione contrattuale stimato non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale;

**ritenuto** pertanto, opportuno variare il contratto prot. n. 8096/24 stipulato in data 22/07/2024 con l'operatore economico Aqua Element diving center di Mario Aiello CF LLAMRA69D27G377T PIVA 03406130835, per affidare al medesimo l'ulteriore fornitura del servizio di supporto logistico e immersioni subacquee per il posizionamento/recupero di strumenti e campioni scientifici per lo svolgimento delle attività scientifiche, aumentando l'importo del contratto originariamente quantificato in € 26.600,00, di ulteriori € 8.360,00, quindi, del 31,43%;

**dato atto** che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Procedimento della procedura di cui trattasi;

che la rag. Anna Lucia Tarantino è la responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;

**ciò tutto premesso e considerato**

#### **D E T E R M I N A**

1. di apportare la variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
2. di variare, ai sensi dell'art 120, comma 1, lett. b), e comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, nella misura del 31,43%, il valore del contratto originario, prot. n. 8096, stipulato in data 22/07/2024 con l'operatore economico Aqua Element diving center di Mario Aiello CF LLAMRA69D27G377T PIVA 03406130835 per complessivi € 8.360,00, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 34.960,00;
3. di dare atto che per la spesa complessiva di € 8.360,00 soggetta al regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190 del 2014, è stata registrata la scrittura anticipata n.86 IDDG nr.41899 sui fondi iscritti a bilancio relativi al codice progetto RETURN\_oce\_comm.1311\_art.304;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

**IL DIRETTORE**  
Dott. Cosimo Solidoro

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COSIMO SOLIDORO

CODICE FISCALE: SLDCSM64E15F356A

DATA FIRMA: 22/05/2025 19:07:18

IMPRONTA: 65B34F08F911C8D9AAE34691FD6237E99DF0FCD0BF43C3DEE3BDB03B791B33EA  
9DF0FCD0BF43C3DEE3BDB03B791B33EA139AC5343DC064C1564ABE570E7269F9  
139AC5343DC064C1564ABE570E7269F9E347DC2C3EE8435DC5737CE2698E693E  
E347DC2C3EE8435DC5737CE2698E693EC1A68ED559C6FDAAD73C6961EF56F11A