

ADDENDUM AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI ADATTAMENTO E CONTROLLO DI QUALITÀ DEI PRODOTTI SATELLITARI DI OCEAN COLOR E SEA SURFACE TEMPERATURE DEL SERVIZIO MARINE COPERNICUS PER LA FASCIA COSTIERA DEI MARI ITALIANI NELL'AMBITO DEL PNRR – PROGETTO “SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MODELLISTICO BIO-GEO-CHIMICO E DI SIMULAZIONE DELL'ESTENSIONE DEI PENNACCHI GENERATI DA SCARICHI IN MARE CARATTERIZZATI DA INQUINAMENTO DI BATTERI FECALI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO B32 e B35 DEL PROGETTO MER”

CIG interno LOTTO 3 B414F0C01A CIG A0163647E3 CUP I81G22000100001 CUI S00055590327202400002
tra

L'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, in qualità di mandataria del RTI OGS-Exact Lab s.r.l.-Cineca Consorzio Interuniversitario con sede legale in Sgonico (TS), Borgo Grotta Gigante 42/C, C.F. e P.IVA 00055590327, in persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Paola Del Negro, nata a Udine il 18/07/1959, ivi domiciliata per la carica;

e

Il Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di Scienze Marine, con sede legale in Tesa 104 - Arsenale Castello 2737F, 30122 Venezia, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, in persona del suo legale rappresentante Dott. Mario Sprovieri, nato a Palermo il 05/08/1969, di seguito più brevemente indicato come “*Subappaltatore*”;

Il RTI OGS e il Subappaltatore sono congiuntamente indicati come “*le Parti*” e, singolarmente, “*la Parte*”.

Premesso che:

- in data 15/05/2025 con Contratto Prot. n. 5105/2025 è stato stipulato tra l'OGS e il CNR, come meglio definiti in premessa, il contratto in oggetto;
- l'art. 4 del Contratto prevede che la l'effettivo avvio del servizio avverrà a seguito di autorizzazione del subappalto da parte di ISPRA;
- con nota Prot. 5156/2025, in data 16/05/2025 l'OGS ha trasmesso a Ispra istanza di subappalto ai sensi dell'art. 119, commi 2 e 4 D.Lgs. n. 36/2023;
- che in data 22/05/2025 Ispra aveva trasmesso all'OGS richiesta di integrazioni, acquisita al Protocollo dell'OGS al n. 5398, in relazione all'istanza di autorizzazione e che l'OGS, in data 27/05/2025, aveva dato riscontro con nota Prot. 5569/2025;
- che con nota Prot. 6499/2025, in data 19/06/2025 ISPRA aveva quindi autorizzato il subappalto relativo al contratto in oggetto e che conseguentemente è stato sottoscritto dal DEC dott. Stefano Querin e dal subappaltatore nella persona del dott. Mario Sprovieri, il relativo verbale di avvio dell'esecuzione a far data dal 20/06/2025;
- che il capitolato tecnico allegato al Contratto, all'art. 3 prevede quattro termini di consegna, la cui scadenza, in ragione della data di effettivo avvio dell'esecuzione del contratto, su istanza del subappaltatore è stata posticipata con autorizzazione della sottoscritta di cui al Prot. 8735 dd. 25/08/2025 per come segue:
 - a) il primo termine previsto all'art. 3 punto 1 del Capitolato tecnico è stato posticipato al 31 dicembre 2025;
 - b) secondo termine previsto all'art. 3 punto 1 del Capitolato tecnico è stato posticipato al 28 febbraio 2026;
 - c) i termini previsti all'art. 3 punto 2 e punto 3 del Capitolato tecnico sono stati posticipati al 30 aprile 2026;
- la nuova istanza del subappaltatore, di cui al Prot. rif. 1927/2026 dd. 20/02/2026, poi integrata con comunicazione mezzo Piattaforma UnityFVG di cui al Prot. rif. 1989/2026 dd. 23/02/2026, e le motivazioni in essa addotte, con la quale viene richiesto di posticipare il secondo termine previsto all'art. 3 punto 1 del Capitolato tecnico dal 28 febbraio 2026 al 31 marzo 2026;
- l'atto n. 0000 del 00/02/2026 della Direttrice Generale dell'OGS con cui è stata autorizzata la sottoscrizione del presente addendum contrattuale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come in epigrafe rappresentante, concordano e stipulano quanto segue.

ART. 1 – DURATA

La durata del contratto indicata nell'articolo 4 del Contratto in oggetto va integrata per come segue:

Il secondo termine previsto all'art. 3 punto 1 del Capitolato tecnico è da intendersi posticipato dal 28 febbraio 2026, come autorizzato dal RUP con nota di cui al Prot. 8735 dd. 25/08/2025, al 31 marzo 2026.

ART. 2 – PAGAMENTI

I termini di pagamento previsti all'articolo 16 del Contratto in oggetto vanno integrati per come segue:

Il termine previsto all'art. 16 punto 2 del Capitolato – Parte amministrativa allegato alla presente è da intendersi posticipato al 31 marzo 2026.

ART. 3 – INVARIANZA DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO CONTRATTO PROT. N. 5105/2025 DI DATA 15/05/2025

Il contenuto del contratto in oggetto, per quanto non modificato con il presente contratto, viene confermato.

ARTICOLO 4 - CLAUSOLA FISCALE

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente addendum contrattuale e alla sua stipulazione sono e saranno a carico del Subappaltatore.

L'imposta di bollo viene assolta nei termini di cui all'art. 18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Allegato I.4 del Codice.

ART. 5 – CLAUSOLE VESSATORIE

Il subappaltatore dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra, ed in particolare delle condizioni di cui all'art. 1 (Durata) e all'art. 2 (Pagamenti) del presente contratto, le cui clausole - rilette ed approvate - vengono dall'Impresa accettate ad ogni conseguente effetto ed in particolare ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

ART. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO

L'Impresa si obbliga a trasmettere all'OGS a mezzo PEC l'accettazione del presente contratto redatta su propria carta intestata.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l'Impresa nell'accettazione dovrà dichiarare di aver preso attenta visione dell'articolo 1 del presente contratto e di accettarlo espressamente. Tale dichiarazione dovrà avere la seconda sottoscrizione digitale da parte del rappresentante dell'Impresa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sgonico (TS)

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS

MANDATARIA DEL RTI OGS-EXACT LAB S.R.L.-CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

La Direttrice Generale

Dott.ssa Paola Del Negro

(firmato digitalmente)

Consiglio Nazionale Delle Ricerche - Istituto Di Scienze Marine

Il Legale rappresentante

Dott. Mario Sprovieri

(firmato digitalmente)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 23/02/2026 17:30:54

IMPRONTA: 8E4C86CAA77C777F4509E98300F70BDD847A0001C48EB9B9BCA4912A1224D1D7
847A0001C48EB9B9BCA4912A1224D1D77272620FDF500A5878F88DA0777EA847
7272620FDF500A5878F88DA0777EA847ECC867B05BC464AB0472A9B01B8DCA59
ECC867B05BC464AB0472A9B01B8DCA597986C3B476BC5E6695DCD21951F70B0E