

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE  
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

**Atto n. OCE 88 ADW del 22/02/2026**

---

**Oggetto:** Modifica ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 del contratto prot. n. 12507 del 03/12/2025 con Communication Technology S.r.l. CF/P.I. 02253520403, relativo alla fornitura di sensori, ricambi, manutenzioni e calibrazioni di sonde per la misura di parametri chimico-fisici in ambiente marino – Progetto ITINERIS (IR0000032), finanziato a valere sul PNRR – Importo originario € 27.445,00 IVA esclusa – Maggiore spesa € 1.150,00 oltre IVA – CIG B94444C892 – CUP B53C22002150006

**IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA**

- Vista** la determina n. OCE 790 ADW del 29/11/2025, con cui si affidava la fornitura di sensori, ricambi, manutenzioni e calibrazioni di sonde per il progetto ITINERIS all'operatore economico Communication Technology S.r.l., per l'importo di € 27.445,00 IVA esclusa, CIG B94444C892 – CUP B53C22002150006;
- visto** il contratto prot. 12507 del 03/12/2025, in corso di esecuzione;
- considerata** la nota prot. n. 1898 del 20/02/2026 del dott. Brunetti, con cui si evidenziano esigenze tecniche sopravvenute, comportanti ulteriori spese per la calibrazione dei sensori CO2-Pro CV s/n 34-202-75 e s/n 38-519-75, pari a € 1.150,00 (allegato "A");
- visto** Il preventivo presentato dalla ditta Communication Technology S.r.l., acquisito al protocollo, in data 20/02/2026, n.1928, relativo ai maggiori costi per la calibrazione dei sensori (allegato "B");
- visto** l'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che consente la modifica dei contratti in corso per sopravvenuta necessità di forniture supplementari, senza nuova procedura di affidamento, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- visto** il comma 2 dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui la modifica può essere effettuata se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore originario del contratto;
- considerato** che l'importo della variazione (4,19%) non eccede il 50% del valore del contratto originario;
- ritenuto** opportuno procedere alla variazione contrattuale, nelle forme previste dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- dato atto** che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Progetto della procedura di cui trattasi;

che la rag. Anna Lucia Tarantino è la responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;

**ciò tutto premesso e considerato**

**D E T E R M I N A**

1. di variare il contratto prot. n. 12507 del 03/12/2025 con Communication Technology S.r.l., ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) e comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, nelle forme previste dall'art.18 c.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
2. di incrementare l'importo del contratto originario di € 1.150,00 oltre IVA, portando l'importo complessivo a € 28.595,00 IVA esclusa;
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.403,00 IVA inclusa è stata registrata con scrittura anticipata n. 308 IDDG nr. 67449/2025 sul codice progetto ITINERIS\_comm.1306\_art.7\_n23ITINERIS, UO OCE;
4. di dare atto che il sottoscritto è il Responsabile Unico del Progetto della procedura di cui trattasi e che la rag. Anna Lucia Tarantino è la responsabile dell'istruttoria della procedura di cui trattasi;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

**IL DIRETTORE**  
Dott. Cosimo Solidoro

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: COSIMO SOLIDORO

CODICE FISCALE: SLDCSM64E15F356A

DATA FIRMA: 22/02/2026 09:43:39

IMPRONTA: 18400B895E3587B5245275F3F883AE49F991778A8373954F31A658807981BC53  
F991778A8373954F31A658807981BC535B2AAFC4456655DDDA2A33D38165B959  
5B2AAFC4456655DDDA2A33D38165B959593E9A34BC0DCF3C6A55A3246E25FD78  
593E9A34BC0DCF3C6A55A3246E25FD78B564F8F23DC825724F145B1F4BE6732E