

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. 513 ADW del 22/06/2026

Oggetto: Contratto in corso di esecuzioni con ARTES - Studio Tecnico Associato per i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c con opzioni - CIG BAA9647BFC - CUP F83G22003080001: approvazione della modifica inerente l'esercizio dell'opzione di affidamento della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione.

LA DIRETTRICE GENERALE

Visti il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e in particolare l'articolo 120, comma 1, lettera a), in base al quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione, e a condizione che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;

lo Statuto dell'OGS;

il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'OGS;

richiamata da ultimo le propria precedente determinazione atto n. 512 ADW del 22/06/2026 avente come oggetto "Contratto in corso di esecuzioni con ARTES - Studio Tecnico Associato per i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina "E" del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c con opzioni - CIG BAA9647BFC - CUP F83G22003080001: approvazione della modifica del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a).";

visto il contratto stipulato sul MEPA di Consip S.p.A. con la società ARTES - Studio Tecnico Associato di cui alla trattativa diretta n. 6072292, registrato a protocollo dell'OGS n. 2447/2026, ed accertato che esso stabilisce che l'OGS, durante il periodo di validità del contratto, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di attivazione delle prestazioni di progettazione impiantistica, direzione lavori, prove di accertamento e collaudo e coordinamento della sicurezza in esecuzione;

dato atto	che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’OGS l’“Avviso per il personale interno per il conferimento dell’incarico di Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.” e che, entro il termine previsto, non sono pervenute manifestazioni di interesse; che successivamente è stata trasmessa la richiesta esplorativa di candidature al personale interno degli Enti appartenenti alla Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli-Venezia Giulia prot. n. 2423/2026 per il conferimento dell’incarico di Direttore dei Lavori relativo agli interventi di impermeabilizzazione e messa in sicurezza delle coperture della sede OGS di Borgo Grotta Gigante n. 42/C, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;		
preso atto	che, in esito alla suddetta richiesta, è pervenuta una candidatura, acquisita al protocollo OGS n. 2769/2026;		
considerato	che, a seguito di colloquio con il Responsabile Unico del Progetto (RUP), il candidato ha successivamente comunicato la propria rinuncia all’incarico, acquisita al protocollo OGS n. 4841/2026;		
rilevato	pertanto che non risultano disponibili candidature di personale interno all’OGS né di personale appartenente agli Enti della Rete delle Stazioni Appaltanti del Friuli-Venezia Giulia per l’affidamento dell’incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione in oggetto;		
richiamato	altresì l’atto n. 225 ADW del 04/06/2026, con il quale è stato approvato il Progetto esecutivo relativo ai suddetti lavori e, in particolare, l’articolo 6 del dispositivo, che dispone l’avvio della procedura di affidamento diretto dei lavori di impermeabilizzazione;		
accertata	la necessità di provvedere alla nomina di Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;		
ritenuto	per quanto sopra esposto di esercitare l’opzione dei servizi di Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, inserita nel contratto stipulato con ARTES - Studio Tecnico Associato registrato a protocollo dell’OGS n. 2447 dd. 05/03/2026, codice fiscale e P. IVA 01156110312, composto dagli architetti Fiscelli Marcello e Franco Barbara – CUP F83G22003080001 - CIG BAA9647BFC;		
dato atto	che i corrispettivi stabiliti nel contratto per l’esercizio delle opzioni contrattuali, determinati sulla base dell’importo dei lavori di € 148.006,12, importo corrispondente a quello dei lavori riportato nel QE del progetto esecutivo, sono quelli di seguito descritti: PRESTAZIONI OPZIONALI		
	B.1 Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	11.873,92
	B.2 Coordinamento della sicurezza in esecuzione.	€	4.566,88
	Totale prestazioni opzionali	€	16.440,80

ciò tutto premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare la modifica al contratto in corso di esecuzione con ARTES – Studio Tecnico Associato prot. n. 2447/2026 relativo ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento della impermeabilizzazione e di installazione di parapetto perimetrale sulla copertura della palazzina “E” del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c – CIG BAA9647BFC - CUP F83G22003080001 per l'esercizio dell'opzione contrattuale relativa all'affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, in

conformità al disposto dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

2. di dare atto che il corrispettivo contrattuale relativo alle opzioni contrattuali, aggiornato come da proprio precedente atto n 512 ADW di data 22/06/2026, è il seguente:

PRESTAZIONI OPZIONALI

B.1 Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	11.873,92
B.2 Coordinamento della sicurezza in esecuzione.	€	4.566,88
Totale prestazioni opzionali	€	16.440,80

3. di inviare la conseguente comunicazione alla ditta ARTES – Studio Tecnico Associato;
4. di inviare la conseguente scheda di modifica contrattuale all'ANAC;
5. di inserire, in UGOV, in relazione alla spesa complessiva di € 20.860,08 pari all'imponibile di € 16.440,80 più la cassa previdenziale del 4% e l'IVA, l'autorizzazione incarico ID DG 79360 con imputazione sul progetto sul progetto "INTERVENTI_DI_AM INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO EX DM 151/2022" del bilancio 2026, numero registrazione 35;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'OGS nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 22/06/2026 17:35:35

IMPRONTA: 071A678C68E31D74348244813AF5FD13545B7400DE8C7989268C0D83823CDF14
545B7400DE8C7989268C0D83823CDF14C98FE1432D563B1573BD4141D4CDF0E3
C98FE1432D563B1573BD4141D4CDF0E35231B083F63276E9640193E4F793A5E8
5231B083F63276E9640193E4F793A5E8127DB1B6438DC6613C2B029CCD54851C