

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI

Atto n. 619 ADW del 24/07/2026

Oggetto: Contratto in corso di esecuzione con SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo per i servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c - Sgonico (TS) con opzioni alla SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo - CIG B55D9D5FE7 - CUP F83D23000260002 - CUI L00055590327202400001: approvazione della modifica del corrispettivo contrattuale ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

LA DIRETTRICE GENERALE

Visti il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. e in particolare l'articolo 120, comma 3, in base al quale i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione, e a condizione che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate;

lo Statuto dell'OGS;

il Regolamento interno relativo ai contratti di lavori, servizi e forniture;

richiamata la propria precedente determinazione n. 113 ADW del 05/03/2025 avente ad oggetto "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c - Sgonico (TS) con opzioni alla SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo - CUP F83D23000260002 - CUI L00055590327202400001";

visto il contratto stipulato a mezzo di trattativa diretta n. 5012922 sul MEPA di Consip S.p.A. con SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo - CUP F83D23000260002 - CUI L00055590327202400001 - CIG B55D9D5FE7, registrato a protocollo dell'OGS n. 2600 dd. 13/03/2025;

rilevato che i corrispettivi stabiliti al momento dell'affidamento diretto dei servizi, certi e opzionali, al netto della cassa previdenziale e dell'IVA, determinati sull'importo stimato dei lavori di € 510.000,00 risultano essere i seguenti:

PRESTAZIONI CERTE

Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	29.893,35
(PFTE) geologica	€	7.219,01
Progetto esecutivo	€	30.034,73

PRESTAZIONI OPZIONALI

Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	28.924,02
Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€	15.202,39

TOTALE AFFIDAMENTO € **111.273,49**

e che in relazione al corrispettivo contrattuale lordo di € 85.196,22 relativo alle prestazioni certe era stata registrata in UGOV l'autorizzazione incarico ID DG 34653 sul progetto "CONTR_REG_FOTOVOLTAICO" del bilancio dell'esercizio finanziario 2025, numero registrazione 1, UO DFP, autorizzazione successivamente cancellata come disposto dall'art. 6 dell'atto n. 45 del 04/02/2026;

richiamata inoltre la propria precedente determinazione n. 45 ADW del 04/02/2026 avete ad oggetto "Contratto in corso di esecuzione di cui alla trattativa n. 5012922 stipulato con SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo relativo ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c - Sgonico (TS) con opzioni – CIG B55D9D5FE7 - CUP F83D23000260002 – CUI L00055590327202400001: approvazione di alcune modifiche non sostanziali al contratto" ed è stata registrata in contabilità l'autorizzazione incarico ID DG 65478 sul progetto "CONTR_REG_FOTOVOLTAICO", per l'importo di € 83.044,14;

rilevato che a seguito dell'adozione del proprio precedente atto n. 45 ADW del 04/02/2026, erano stati altresì modificati i termini di pagamento del corrispettivo contrattuale dovuto, ed era stato rilasciato dal RUP lo Stato Avanzamento Servizi n. 01 per l'importo imponibile di € 31.361,86, il Certificato di Pagamento n. 01 per l'importo imponibile di € 31.220,73 e l'appaltatore aveva emesso la fattura n. SB Engineering n.1-26 per l'importo imponibile pari a quella del certificato di pagamento, più cassa previdenziale pari al 4% di 15.610,36 e 5% di 15.610,36 e IVA, per l'importo lordo pari a € 39.803,31;

nel momento dell'emissione dello Stato Avanzamento Servizi n. 01, era stata accertata l'applicazione di due distinte casse previdenziali, una al 4% e una al 5%, da applicarsi ciascuna sul 50% del compenso, per cui l'importo corretto dell'ID DG 65478 avrebbe dovuto essere pari ad € 83.443,39;

come da comunicazione dell'ufficio ragioneria, per i problemi derivanti dall'applicazione delle due diverse casse previdenziali sopraindicate, per poter provvedere al pagamento della fattura SB Engineering n.1-26, è stata creata l'autorizzazione incarico ID DG 68209 per l'importo di € 39.803,31 ed è stato conseguentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione incarico ID DG 65478 ad € 43.640,08;

richiamati inoltre l'atto n. 145 ADW del 31/03/2026 avente ad oggetto "Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica predisposto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c - Sgonico (TS) – CUI L00055590327202400001 - CUP F83D23000260002 e F83D26017740001", con il quale è stato rideterminato l'importo dei lavori pari a € 525.315,99;

inoltre, l'atto n. 221 ADW del 29/05/2026 avente ad oggetto "Approvazione del Progetto Esecutivo predisposto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c - Sgonico (TS) predisposto dalla SB Engineering di p.i. Bodigo Gimmi e ing. Barbina Matteo – CUI L00055590327202400001 - CUP F83D23000260002 e F83D26017740001 validato dal RUP", con il quale è stato rideterminato l'importo dei lavori pari a € 525.637,90;

rilevato che, quindi, i nuovi importi dei corrispettivi contrattuali spettanti all'operatore economico, risultano essere i seguenti:

Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	34.192,75
Progetto esecutivo	€	32.560,27

e che per l'importo totale dei corrispettivi per le prestazioni certe, più cassa previdenziale e IVA, risultano ad oggi registrate in UGOV le scritture autorizzazione incarico ID DG 68209 per € 39.803,31, completamente utilizzato per il pagamento della fattura n. SB ENGINEERING 1-26, e l'IDDG 65478 per l'importo di € 43.640,08 sul progetto "CONTR_REG_FOTOVOLTAICO", n. registrazione 4 del bilancio di esercizio finanziario 2026, UO DFP;

accertata la necessità di modificare il contratto al fine di rideterminare il corrispettivo spettante per la voce "Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)" sulla base dell'importo dei lavori di € 525.315,99 risultante dal quadro economico del PFTE approvato dall'ente;

la necessità di modificare il contratto al fine di rideterminare il corrispettivo spettante per la voce "Progetto Esecutivo" sulla base dell'importo dei lavori di € 525.637,90 risultante dal quadro economico del Progetto Esecutivo approvato dall'ente;

viste le determinazioni dei corrispettivi servizi relativi all'architettura e all'ingegneria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 – D.M. 17/06/2016 e Allegato I.13 codice elaborate:

sulla base dell'importo dei lavori di € 525.315,99 risultate dal quadro economico del PFTE, allegata sub lettera "A" al presente provvedimento;

sulla base dell'importo dei lavori di € 525.637,90 risultate dal quadro economico del PFTE, allegata sub lettera "B" al presente provvedimento;

accertato che i nuovi importi dei corrispettivi contrattuali spettanti all'appaltatore, calcolati applicando la riduzione del 10% applicata dall'ente nel momento di affidamento dei servizi, più un ulteriore sconto del 5% offerto dall'operatore economico, risultano essere i seguenti:

PRESTAZIONI CERTE

A.1 Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	29.234,80
A.2 Progetto esecutivo	€	27.839,03

PRESTAZIONI OPZIONALI

B.1 Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	44.134,37
B.2 Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€	4.995,00

rilevata la necessità, in relazione alle prestazioni certe ancora da liquidare all'appaltatore, aventi un importo imponibile complessivo e pari a € 33.800,55, di registrare in contabilità l'importo complessivo di € 43.092,32, variando in diminuzione l'importo dell'autorizzazione incarico ID DG 65478, attualmente avente la disponibilità di € 43.640,08, per l'importo di € 547,76 €;

dato atto che i movimenti contabili connessi alle prestazioni opzionali verranno registrate in UGOV al momento dell'esercizio dell'opzione contrattuale sul progetto "FOE_2025_PREMIALE_FOTOVOLTAICO" del bilancio 2026;

ciò tutto premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare la modifica del contratto in corso di esecuzioni con SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo per i servizi di progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio del comprensorio di Borgo Grotta Gigante 42/c - Sgonico (TS) con opzioni alla SB Engineering di p.i. Bodigoi Gimmi e ing. Barbina Matteo - CIG B55D9D5FE7 - CUP F83D23000260002 - CUI L00055590327202400001 inerente la rideterminazione dei corrispettivi, in conformità al disposto dell'articolo 120, comma 3, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. di dare atto che i corrispettivi contrattuali aggiornati dopo la determinazione dell'importo dei lavori stimato nel PFTE e nel Progetto Esecutivo, al netto della cassa previdenziale e dell'IVA, risultano essere i seguenti:

PRESTAZIONI CERTE

A.1 Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)	€	29.234,80
A.2 Progetto esecutivo	€	27.839,03

PRESTAZIONI OPZIONALI

B.1 Direzione lavori, prove di accettazione e collaudo	€	44.134,37
B.2 Coordinamento della sicurezza in esecuzione	€	4.995,00

3. di inviare copia della presente determinazione a SB ENGINEERING di p.i. Gimmi Bodigoi e ing. Matteo Barbina;
4. di inviare la conseguente scheda di modifica contrattuale all'ANAC;
5. In relazione alla spesa relativa alle prestazioni certe, risultano registrati in U-GOV l'ID DG n. 68209, registrazione n. 12, sul progetto "CONTR_REG_FOTOVOLTAICO" per € 39.803,31, interamente utilizzato per il pagamento della fattura n. 1-26, e l'ID DG n. 65478, registrazione n. 4, sul medesimo progetto, con quota aperta pari a € 43.640,08, sul bilancio 2026;
6. in relazione all'adeguamento dei corrispettivi di ridurre l'importo dell'autorizzazione incarico ID DG n. 65478 per € 547,76;
7. la spesa lorda relativa alle prestazioni opzionali, pari a € 62.635,03, verrà registrata in UGOV per € 547,76 sul progetto "CONTR_REG_FOTOVOLTAICO" e per € 62.087,27 sul progetto "FOE_2025_PREMIALE_FOTOVOLTAICO" del bilancio 2026 al momento dell'esercizio delle relative opzioni;
8. l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento verrà approvato a seguito dell'aggiornamento dei corrispettivi contrattuali spettanti al supporto tecnico al RUP;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'OGS nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 24/07/2026 14:54:29

IMPRONTA: 5B4AE50025AA6C6EC808C38D0F76CA6B785860FF7463AC82C0CD9867FC7366EF
785860FF7463AC82C0CD9867FC7366EF44A36AFF4E825372BE209C2080D1D3EC
44A36AFF4E825372BE209C2080D1D3ECFAA866A12B4F8CE554888E9C4668741A
FAA866A12B4F8CE554888E9C4668741AEE344E3A509B740F2918F7EA42BF11CC